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Zápis z 10.veřejného  zasedání Obecního zastupitelstva v Heřmanicích .

Datum a hodina konání :  28. 4. 2004  v 19,00 hod

Místo jednání:  Obecní úřad v Heřmanicích

Jednání bylo přítomno  6 členů zastupitelstva, což je 86 %-ní účast, jednání se nezúčastnil žádný občan obce  

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu 10,mimořádného zasedání obecního zastupitelstva

4. Schválení víceprací na akci plynofikace obce Heřmanice

5. Usnesení a závěr

1. Zahájení

Zasedání zastupitelstva provedl a schůzi řídil starosta obce p. Jelínek 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem jednání byl jmenován p. Zdeněk Kubový.

 Za ověřovatele zápisu byli navrženi pPelc K. a p. Vágner M.

Návrhovou komisi navrhuji ve složení :  předseda p. Zdeněk Kubový,členové p. Kordek M. a Dlesek M.

3. Seznámení a schválení programu

Navržený program byl jednomyslně schválen

4. Plynofikace - seznam víceprací a schválení nového usnesení o úvěru

    Dle smlouvy o dílo:

    č.8/8/2002 "Plynofikace Heřmanice" byla sjednaná cena včetně DPH  2.333.100,-Kč

    č.9/8/2002 " Plynofikace Brod"         byla sjednaná cena včetně DPH  3.017.700,-Kč

    Celkem včetně DPH                                                                               5.350.800,-Kč

I. Vícepráce , zemní práce  Brod:

1. Rozdíl v ceně mezi protlakem a podvrtem v úseku stavby výkres č.2, pod silnicí u čp. 24 a 23, z důvodů kamenitého podloží. 13 bm á 930,-Kč/m (rozdíl ), o chráničky 125 mm =   12.090,-Kč
2. Podvrt II - pod Labem , rozdíl v délce podvrtu proti PD plus 13bm, chránička o160mm/10,1mm,              13bm á 1.700,-Kč/m     = 22.100,-Kč +

 chránička o 160/10,1mm á 265,- x  13 = 3.445,-Kč          =                                        25.545,-Kč

3. Podvrt u prodejny potravin - Brod , rozdíl v ceně proti protlaku.

chránička o 125, 10m á 930,-  = 9.300,-Kč  +

chránička o 50,     6m á 450,-  = 2.700,-Kč                       =                                      12.000,-Kč
4. Odtěžění a bourání skalnatého podloží, výkres č.7 (u TannHausera)

délka úseku 10 m , tl. bourané vrstvy 0,5 m , šíře 0,4 m , el. centrála + bourací kladivo

      7 hod. á 620,- Kč    = 4.340,-Kč      + 2 pracovníci obsluha    

      14 hod. á 180,-Kč   = 2.520,-Kč                                         =                                       6.860,-Kč
5. Rozdíl ceny mezi protlakem a podvrtem v prostoru výkresu č.6 ( za mostem Brod)

chránička o125, délka 25bm. á 930,-Kč                             =                                    23.250,-Kč
6. Změna trasy - překop úseku v délce 40m , výkres č 6  z důvodů kanalizace

práce zemním strojem MF  5,5 hod.              =       3.740,-Kč     +

ruční práce                           2  hod.                =          360,-Kč       =                        4.100,-Kč
7. Bourací práce v okraji vozovky / Asfaltoživice tl.25 cm délka 10m/

El. centrála + bourací kladivo 4 hod. á 620,-Kč       =            2.480,-Kč   +

2 pracovníci                            8 hod. á 180,- Kč      =             1.440,-Kč   =            3.920,-Kč
8. Přemístění již vyhloubené startovací jámy pro podvrt ( vodovodní potrubí BONO)

El. centrála + bourací kladivo 3 hod. á 620,-Kč     = 1.860,-Kč +

2 pracovníci 6 hod. á 180,-Kč                                =  1.080,-Kč               =             2.940,-Kč
9. Rozdíl ceny mezi protlakem a podvrtem u Bona

16 bm á 930,-Kč                                                                                        =            14.880,-Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.Vícepráce  zemní práce Brod

cena bez DPH                                                                                                          105.585,-Kč

DPH  5%                                                                                                                  5.279,25Kč

I. Vícepráce  cena s DPH                                                                                     110.864,25Kč 

II.Vícepráce zemní práce Heřmanice:

1. Rozdíl v ceně mezi protlakem a podvrtem v úseku stavby: křižovatka Heřmanice - Běluň

z důvodů kamenitého podloží chránička o110 mm

21 bm á 660,-Kč/m rozdíl ceny                                  =                                            13.860,-Kč
podvrt od továrny ke kostelu chránička 110 mm

8 bm  á 660,-Kč/m rozdíl ceny                                   =                                              5.280,-Kč

křížení silnice I/33 u čp. 35 - čp.7 chránička 110 mm

10 bm  á  660,-Kč rozdíl ceny                                    =                                              6.600,-Kč

křížení silnice I/33 u pošty chránička 110 mm

9 bm  á  660,-Kč rozdíl ceny                                      =                                              5.940,-Kč

2.  Řízený podvrt pod Labem č.I u fotbalového hřiště

rozdíl v délce podvrtu proti PD +22 bm, chránička o 160 mm

22 bm á 1.750,- Kčúm                            =  38.500,-Kč    +

chránička o 160 mm á 265,-Kč/m x 22 m = 5.830,-Kč    =                                       44.330,-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.Vícepráce zemní práce Heřmanice

cena bez DPH                                                                                                                    76.010,-Kč

DPH 5%                                                                                                                              3.800,50Kč

II.Vícepráce  cena s DPH                                                                                                79.810,50Kč

III. Vícepráce  navýšení počtu a délek přípojek

počet přípojek

D 90/32  rozdíl     +3  x 2.300,-Kč/ks                                       =                                           6.900,-Kč

D 63/32  rozdíl     +2  x 2.200,-Kč/ks                                       =                                           4.400,-Kč
délka přípojek 

D 32       rozdíl      +185 m á 730,-Kč/m                                  =                                        135.050,-Kč 

D 63       rozdíl      + 3 m    á 810,-Kč/m                                  =                                            2.430,-Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.Vícepráce  cena bez DPH                                                                                           148.780,-Kč

DPH 5%                                                                                                                                7.439,-Kč

III.Vícepráce  cena sDPH                                                                                                 156219,-Kč

IV. Vícepráce STL plynovod navýšení délky

Dle SOD 3713m  skutečnost 3835m rozdíl + 122m x 1.030,-Kč =                                  125.660,-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Vícepráce STL plynovod navýšení délky DPH 5%                                                   6.283,-Kč

IV. Vícepráce cena s DPH                                                                                               131.943,-Kč

Celkem vícepráce bez DPH                                                                                             456.035,-Kč

DPH 5%                                                                                                                            22.801,75Kč Celkem  vícepráce s DPH                                                                                              478.836,75Kč

Cena dle SOD  s DPH 5%                                                                                             5.350.800,-Kč

Celková cena plynofikace (dle SOD + vícepráce) s DPH 5%                                 5.829.636,75Kč 


4. Usnesení a závěr

Návrh na usnesení přednesl  předseda návrhové komise p. Kubový. Usnesení bylo schváleno.

Zapsal: Kubový Zdeněk                                              Schválil: Jelínek Josef

             zástupce starosty                                                           starosta obce

                …………………………………………………………………….

                                                  ověřovatelé zápisu

Usnesení z 10. zasedání Obecního zastupitelstva obce Heřmanice ze dne 28.4.2004.

I. Obecní zastupitelstvo  projednalo:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu 10,mimořádného zasedání obecního zastupitelstva

4. Schválení víceprací na akci plynofikace obce Heřmanice

II. Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1. Seznam víceprací dle předlohy p. Jelínka v celkové výši 478.836,75 Kč včetně DPH

III. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

IV. Obecní zastupitelstvo ukládá: 

     …………………………….                                          …………………………

               Josef Jelínek                                                               Zdeněk Kubový

                    starosta                                                                     místostarosta

